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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

проекта «Сопровождение педагогической команды    по повышению математической грамотности обучающихся в МБОУ Огурская СОШ»
	№
п/п
	Наименование мероприятия проекта
	Срок реализации мероприятия
	Результат реализации мероприятия
	Исполнители мероприятия

	1 этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых для реализации проекта. 

	1
	Формирование команды проекта
	Сентябрь 2020
	Сформирована команда проекта, распределены роли, определён функционал, участники проекта
	Осиновская Т.Н
Абраменко И.Ю.

	2
	 Анализ выявленных проблем в сопровождении и управлении педагогов по вопросам повышения математической грамотности обучающихся, их ранжирование
	Октябрь
	 Проранжированы выявленные затруднения 
	 Команда проекта



	3.
	Проведение совещания с педагогами МБОУ Огурская СОШ по ознакомлению с проектом и выявлению проблемных зон при формировании математической грамотности обучающихся. Разработка школьного проекта
	Октябрь 
	Выявлены проблемные зоны. Разработаны паспорт,  план мероприятий, индикаторы проекта
	Команда проекта

	4 
	Презентация и общественное обсуждение  паспорта и плана мероприятий проекта на совещании при директоре
	Ноябрь 
	Формирование позитивного отношения к  проекту
	Команда проекта

Осиновская Т.Н

	5
	Корректировка проекта мероприятий по итогам обсуждения

	Декабрь 
	Утвержден паспорт и план школьного проекта
	Осиновская Т.Н

Абраменко И.Ю.

	6
	Практико-ориентированный семинар «Конструирование заданий направленных на формирование математической грамотности»
	Январь  
	Определены условия (методические материалы) для успешного формирования математической грамотности обучающихся
	

	7
	Внешняя экспертиза разработанных заданий.
	Октябрь-май
	Участие в региональном дистанционном конкурсе для учителей математики и начальной школы Красноярского края «Математика в контексте реальных жизненных ситуаций» в номинации «Я конструирую задание, направленное на формирование математической грамотности»
	Сотрудничество с ККИПК.

Учителя начальной школы, учителя математики

	8
	Информационная  компания
	Январь 
	Определены цели и задачи.  Составлен график и план мероприятий. Проект освещен на сайте МБОУ ОСОШ
	Команда проекта

	9
	Мониторинг  формирования математической грамотности обучающихся. (КДР7)

	март 
	Выявлены сильные, слабые стороны  в формировании математической грамотности педагогов школы. Определены «точки роста»

	Осиновская Т.Н.


	2 этап. Основной. Создание условий для реализации проекта. Реализация проекта.

	10
	 Создание  команды наставников – тьюторов по  сопровождению педагогов по вопросам формирования математической грамотности
	март 2021
	 Проведен мониторинг.  
Создана действующая команда наставников
	Осиновская Т.Н 
Абраменко И.Ю.

	11
	Определение направлений деятельности педагогической команды по разработке материалов, направленных на формирование математической грамотности. Проведение занятий для обучающихся, направленных на формирование математической грамотности
	Март-май
	Технические задания по разработке заданий, направленных на формирование математической грамотности
	Осиновская Т.Н 

Жданова Т.В.



	12
	 Проведение методического часа по снятию выявленных затруднений в реализации  проекта. 
	Январь-май
	Индивидуальная работа.


	Команда проекта

	13
	Организация и осуществление консультативной помощи учителям по реализации проекта, направленного на формирование математической грамотности обучающихся
	Январь-май
	проведение групповых и индивидуальных консультаций по сопровождению педагогов


	Осиновская Т.Н 

Жданова Т.В.



	16
	 Проведение методического часа по снятию выявленных затруднений в реализации  проекта. 
	май
	Индивидуальная работа.


	Команда проекта

	
	 Создание в ОО банка практик по формированию математической грамотности педагогами.
	май
	Школьный банк практик. Эффективное использование ресурсов для формирования и развития математической грамотности.


	Команда проекта

	21
	Проведение  единого методического дня по вопросам:

       - Круглый стол «Развитие математического образования в МБОУ ОСОШ: опыт, проблемы, перспективы"
      -  Мастер - класс «Формирование математичекой грамотности у младших школьников»;

-  Мастер - класс «Формирование математичекой грамотности средствами внеурочной деятельности»;


	май
	Применение методических материалов педагогами
	  Команда проекта


	3 этап. Рефлексивно-оценочный. Анализ результатов реализации проекта, определение стратегии развития проекта

	24
	Проведение административных совещаний с командой
	 1 раз в квартал
	Предварительные итоги и перспективы проекта
	Абраменко И.Ю.
Осиновская Т.Н.

	27
	Мониторинг и анализ реализации Плана мероприятий школьного  проекта 
	июнь 2021
	Аналитическая справка о реализации Плана мероприятий школьного     проекта 
	Абраменко И.Ю.


	29
	Представление результатов Проекта на РМО учителей математики, учителей начальной школы

	 Май 2021
	Принятие управленческих решений по использованию материалов Проекта
	Абраменко И.Ю.




